

Fiske- och verksamhetsplan 2014

Planen är inte en årlig skall-göra-lista utan ska ses som en strategisk viljeyttring över tid med syfte att verka för ett systematiskt vatten- och fiskevårdsarbete.

Beslutsår
Prioritet
Klart
Delvis
Inte startat

	Beslutsår	Prioritet	Klart	Delvis	Inte startat
1. <u>Ljusterån – nedre</u> : arbeta för att riva ut vandringshindret vid reningsverket. Ett borttagande av nämnda vandringshinder möjliggör för öringen att vandra upp till forssträckor högre upp i Ljusterån (Säterdalens lekpark) som hyser lämpliga lekförutsättningar i form av lekgrus.	2013			x	
2. <u>Ljusterån – övre</u> : arbeta för att riva ut vandringshindret nedanför f d polishuset och att bygga ett omdrev vid dammluckan. En å med fria vandringsvägar ger förutsättningar till riktat fiske efter exempelvis utplanterad ädelfisk.	2013				x
3. Restaurera Jönshytteån och ån mellan Dalkarlen och Ljustern enligt utredning av Anders Bruks (konsult: Vattenbruks). En förutsättning för restaureringen är att föreningen erhåller externa medel.	2013			x	
4. Restaurera vattendrag från Jönshytteån i öster till Björkljustern i väster med avseende på vandringshinder. Ett flertal vandringshinder i form av dämmen och överfallströsklar omöjliggör i nuläget fria vandringsvägar. Restaureringen är en fortsättning att projektet ovan (nr 3) kan komma tillstånd. Projektet involverar Gustafs FVOF och innebär sannolikt att vattendomar måste omprövas.	2013				x
5. Undersöka förutsättningar för en eventuell utplantering av gös i Dalkarlen. Flera faktorer måste uppfyllas före en eventuell utplantering. Det primära är att de boende kring sjön accepterar en förväntad, ökad fiskeaktivitet i och kring sjön. Ett annat viktigt krav är att tillgängligheten ner till sjön förbättras för allmänheten och att några av dessa platser också kan iordningsställas för båtramper. Sist men inte minst måste länsstyrelsen bevilja tillstånd för utplantering.	2013				x

Ulf Ljusteräng

Styrelsen gm. ordförande